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Bureau de développement & projet 

Métamorphose

Situation: Prés-de-Vidy

Objectifs: 

• Réalisation d’un Ecoquartier 
pour 3’500 habitants-emplois

Chiffres clés:

• Surface de terrain constructible 
: ≈ 125’000 m2

• SPd visés:  180’000 m2 privé 
y.c. équipements publics (y.c. 
bonus IOS/IUS)

Calendrier:

• Fouilles archéologiques dès 
2022

• Optimisation EH dès 2024

• Premiers habitants dès 2029

1. Le projet : vision et objectifs
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2016-2017 - Mandats d’étude parallèles avec ateliers participatifs

2018 - Schéma directeur validé par la Municipalité

2018-2020 - Etudes de faisabilité (mobilité douce, pollution, 
programme, optimisation établissement horticole, archéologie, etc.)

2020-2021 - Image directrice

1. Le projet : vision et objectifs
Rappel du processus
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• Un tissu urbain à l’échelle humaine 

notamment par la création de 

proximités.

• Des gabarits et des échelles qui 

permettent la densité, la mixité et la 

flexibilité.

• Des espaces ouverts qui permettent 

les échanges et la rencontre. Des  

placettes et des équipements publics 

qui structurent le site.

• Un désenclavement par la mise en 

place d’une continuité entre les 

quartiers existants : réseau dense de 

mobilité douce et connexion forte de 

Malley au lac.

1. Le projet : vision et objectifs
Schéma directeur
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PA Vidy La Romaine

135’000m2

Eq. Publics 8’500m2

Act./ Logts 126’500m2

PA Les Jardins de Vidy

45’000m2

Eq. Publics 6’500m2

Act./ Logts 38’500m2

Schéma directeur

SPd : 170’000 m2  neufs

Dont équipements publics : 10’000 m2

1. Le projet : vision et objectifs
Image directrice
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• 25% Activités dont 5% commerces de proximité

• 75 % Logements

• 1 école de 16 classes et 1 salle de gym double au 

PA1

• 1 école de 16 classes et 1 salle de gym triple au 

PA2 (gradins pour 2000 places possibles)

• Optimisation Etablissement horticole (450 m2 de 

nouvelles serres/tunnel)

• Déplacement de l’atelier menuiserie 

• Surfaces supplémentaires pour le centre 

administratif voisin

Jardins de Vidy Vidy la Romaine Total

1. Le projet : vision et objectifs
Image directrice



Bureau de développement & projet 

Métamorphose
8

Identité et enjeux qualitatifs

Singularité du site par la présence de 
l'activité horticole, moteur identitaire de 
l'écoquartier.

Valorisation de l’ouvrage remarquable 
de l’Orangerie au pied de la frange 
végétale du coteau de la Bourdonnette.

Morphologie urbaine favorisant le lien 
social et le vivre-ensemble à travers une 
place arborée ou le jardin d’un toit.

Mobilité alternative privilégiée par 
l’amélioration de l’utilisation des biens et 
des services

Renforcement de la biodiversité et de 
la qualité paysagère par l’amélioration du 
maillage vert. Stratégie d’arborisation 
adaptée pour atteindre «l’Objectif 
canopée».

Optimisation de la construction du bâti en 
favorisant les approvisionnements 
énergétiques renouvelables

1

Orangerie de la Bourdonnette

2. Stratégie et enjeux de mise en œuvre
PA – Jardins de Vidy

2

3

4
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Établissements horticoles
Site des Jardins de Vidy : 

• Suppression des anciennes 
serres et des pépinières.

• Déplacement des garages et 
de l’atelier menuiserie.

• Nouvelle serre de 450 m2 et 
transformation des ateliers 
de menuiserie et 
paysagistes. 

Site de Montblesson: 

• Création d’installation 
techniques extérieures et 
aménagement d’un bureau 
pour compenser les 
pépinières et la halle de 
terre.

13
Site de MontblessonSituation

2. Stratégie et enjeux de mise en œuvre
PA – Jardins de Vidy
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PA Les Jardins de Vidy
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Principes programmatiques

• Majorité du programme

réservé à l’habitation avec

des petits commerces de

proximité

• Maintien de l’établissement

horticole mais optimisé

• Installations publiques

regroupées à l’est de

l’établissement horticole

(école, salle de gym,

APEMS, centre de quartier)

• Commerces regroupés

autour de la centralité à

l’ouest du périmètre

2. Stratégie et enjeux de mise en œuvre
PA – Jardins de Vidy

SGCD0123
Rectangle 

SGCD0123
Texte tapé à la machine
Salle de sports
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PA Les Jardins de Vidy
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Principes morphologiques

• Principe de la trame urbaine. 
Trame de 13m de bâti pour 
18m de réseaux.

• Hauteurs des bâtiments 
variables mais limitées à 
R+5. 

• Immeubles de 5-6 niveaux 
situés le long de la route de 
Chavannes et autour de la 
place principale du quartier. 

• Gabarits en lisière nord du 
site < R+3 afin de s’adapter 
au territoire, aux gabarits 
existants et conserver les 
dégagements des riverains.

2. Stratégie et enjeux de mise en œuvre
PA – Jardins de Vidy
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Principes de espaces publics

• Grand parc au nord et parc 

linéaire au sud.

• Placettes ponctuelles.

• Plusieurs typologies 

différentes en lien avec les 

usages (entrées, mobilité 

douce, accès parking, 

espaces majeurs, etc.).

• Aménagements extérieurs 

conçus de sorte à assurer 

une unité des matériaux, des 

revêtements de sol, du 

mobilier, de l’éclairage et 

des plantations. 

2. Stratégie et enjeux de mise en œuvre
PA – Jardins de Vidy
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PA Les Jardins de Vidy
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Principes de mobilité

• 1 accès TIM limité

• 1 parking souterrain

• 2 accès pour l’établissement 

horticole

• Stationnements PMR dans 

le parking

• Axe MD est-ouest principal à 

travers le quartier 

(Chavannes – Cimetière)

2. Stratégie et enjeux de mise en œuvre
PA – Jardins de Vidy
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PA Les Jardins de Vidy
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Coupe transversale (nord-sud)

Enjeux de planification

• Conduite des fouilles 

archéologiques.

• Création d’infrastructures 

de mobilité douce (passage 

sur l’autoroute et passage 

sous la rte du Chablais).

• Coordination avec le centre 

administratif.

• Prise en compte du bruit 

routier (A1 et RC).

• Création d’un programme 

d’activités important.

2. Stratégie et enjeux de mise en œuvre
PA – Vidy La Romaine
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Identité et enjeux qualitatifs

Cadrage sur le grand paysage et relation 
privilégiée avec le lac.

La ville lente comme élément 
fédérateur de la morphologie de 
l’écoquartier.

La trame verte, révélatrice du 
potentiel des espaces ouverts 
multifonctionnels. Cadre de vie et lien 
social renforcé.

Frange attractive pour le 
développement du secteur secondaire et 
tertiaire.

Mobilité renforcée par le franchissement 
des grands axes. Encouragement de 
mutualisation en favorisant l’autopartage.

Renforcement de la biodiversité et 
de la qualité paysagère par l’amélioration 
du maillage vert. Stratégie d’arborisation 
adaptée pour atteindre «l’Objectif 
canopée».

2. Stratégie et enjeux de mise en œuvre
PA – Vidy La Romaine

1

2

3

4

Équipements publics

Activités secondaires/tertiaires
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PA Les Jardins de Vidy
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Principes programmatiques

• Cœur du site majorité 

habitations.

• Activités tertiaires et 

secondaires au bord Av. du 

Chablais et autoroute A1a.

• Installations publiques 

regroupées au sud-ouest 

(école, salle de gym, 

APEMS, crèche, centre de 

quartier).

• Commerces regroupés 

autour de la centralité à 

l’ouest et le long Av. du 

Chablais.

• Maintien et valorisation du 

centre administratif

2. Stratégie et enjeux de mise en œuvre
PA – Vidy La Romaine

SGCD0123
Rectangle 

SGCD0123
Texte tapé à la machine
Salle de sports
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Principes morphologiques

• Principe de la trame urbaine. 

Trame de 13m de bâti pour 

min 14m de réseaux.

• Hauteurs des bâtiments 

variables mais limitées à 

R+5. 

• Immeubles de 5-6 niveaux 

situés le long de la route de 

Chavannes, Av. du Chablais 

et autoroute A1a.

2. Stratégie et enjeux de mise en œuvre
PA – Vidy La Romaine



Bureau de développement & projet 

Métamorphose
18

Principes de espaces publics

• Parcs au nord et à l’est.

• Place principale à l’ouest en 

lien avec les grands axes de 

MD.

• Placettes ponctuelles.

• Plusieurs typologies 

différentes en lien avec les 

usages.

2. Stratégie et enjeux de mise en œuvre
PA – Vidy La Romaine
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PA Les Jardins de Vidy
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Principes de mobilité

• 1 accès TIM limité.

• 3 parkings souterrains.

• Stationnements PMR dans 

les parkings.

• Axe MD est-ouest principal à 

travers le quartier 

(Bourdonnette – Sablons).

• Passage souterrain MD est-

ouest (désenclavement 

Bourdonnette).

• Passerelle MD sur 

l’autoroute vers le lac, 

liaison nord-sud.

2. Stratégie et enjeux de mise en œuvre
PA – Vidy La Romaine
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Processus Début 

2022

Préavis pour les travaux de 

fouilles selon décisions 

cantonales.

Mise à l’enquête démolitions 

et abattages.

Demande de participation 

financière du Canton aux 

travaux de fouilles.

Print. 

2022

Adjudication des travaux par 

phases.

Abattage des arbres.

Juin 

2022

Démolitions et démarrage 

des travaux de fouilles.

2026 Fin des fouilles et 

démarrage post-fouilles.

2. Stratégie et enjeux de mise en œuvre
PA – Vidy La Romaine



Bureau de développement & projet 

Métamorphose

2. Stratégie et enjeux de mise en œuvre
Planning

Processus général du projet

PA 

Les jardins de Vidy 

PA 

Vidy La Romaine 

2021 2021 Image directrice et programme

2022 2022 Etude d’allotissement et appel à intérêts

- 2022-2025 Fouilles archéologiques

2022-2024 2022-2024 Affectation du sol et études d’accompagnement (2 PA ensemble)

2023 2025 Concours équipements scolaires et Concours EP

2024 2025 Appel d’offres investisseurs (publication) 

2025 2026 Concours d’architecture / MEP privés 

2026 2027 Permis de construire

2024-2025 - Chantier EH

Dès 2026 Dès 2027 Viabilisation et équipement parcelles

2027-2028 2029-2030 Chantier complexes scolaires (dates à consolider avec Ecoles)

2027-2030 2028-2032 Chantiers des bâtiments privés

2029-2031 2030-2033 Chantiers des espaces publics
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2. Stratégie et enjeux de mise en œuvre
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PROGRAMMES PRIVÉS

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

-Etudes de faisabilité

-Concept énergétique

ViabilisationViabilisation des parcelles

AOI Jardins VidyAppel d’offres investisseurs

-Développement des projets

Exécution chantier PA Les Jardins de VidyChantiers PA Les Jardins de Vidy

-Appel d’offres fouilles archéo.

Permis démolition/abattage

Démolition bâtiments

Décision communale Adjudication des travaux de fouilles

Travaux d’abattage

Fouilles archéologiques Fouilles archéologiques Post fouilles archéologiques

ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENT

-Image directrice

Approbation communale Approbation image directrice

Plan d’affectationPlan d’affectation PA1 PA2

2032 2033 2034

PA Les Jardins de Vidy

Exécution EPExécution des espaces publics

Exécution chantier PA Vidy La RomaineChantiers PA Vidy La Romaine

Fin 2021 - Approbation image directrice Fin.2024 - Entrée en force PA 2030 - 1er habitants PA Vidy La 

Romaine

2029 - 1er habitants PA Les Jardins 

de Vidy

Projet des espaces publics

Décision communale Enq. pub. projet EP

Optimisation Etabl. horticole

Ecole & Salle de sports

Concours 

Exécution chantier EH

Concours 

Enq. pub. équipements

Exécution Ecole

ViabilisationViabilisation des parcelles

PA Vidy La Romaine

Projet des espaces publics

Décision communale Enq. pub. projet EP

Ecole & Salle de sports

Concours 

Concours 

Enq. pub. équipements

Exécution Ecole

Exécution EPExécution des espaces publics

AOI La Romaine
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3. Préavis : demandes de budget
Plans d’affectation

Préavis 2021/56 Accompagnement PA et autres études générales CHF 150’000.-

Etude mobilité CHF 50’000.-

Etude d’impact environnementale CHF 100’000.-

Projet routier selon Lrou et nivellement CHF 100’000.-

Total pour la planification CHF 400’000.-

Fin 2021 Définir les bases pour le lancement des PA et l’allotissement (étape 3 – AWP)

Début 2022 AO études mobilité, environnemental, projet routier

2022 Lancement 2 PA et études d’accompagnement (réalisés en commun, mais si nécessaire 

indépendamment)

2023 Examen préalable

Modifications

Mi 2024 Mise à l’enquête

Fin 2024 Adoption des 2 PA
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3. Préavis : demandes de budget
Etablissement horticole

Préavis 2021/56 Etudes transformation EH et relocalisation des ateliers CHF 450’000.-

Travaux et honoraires (phases SIA 51 et suivantes) pour l’EH et autres 

aménagements

CHF 4’100’000.-

Etudes et travaux de l’Etablissement horticole y.c. Montblesson

selon PI

CHF 4.55 mio

Fin 2021 Etudes et Mise à l’enquête Montblesson

AO architecte pour EH

Expertise économique rénovation Orangerie

2022-2023 Chantier Montblesson

Mi-2023 Déplacement des activités à Montblesson

2022-2024 Projet et Mise à l’enquête projet EH

Mi-2024-2026 Chantier EH

Mi-2026 Mise en service nouvel EH et déplacement des ateliers

Démolitions et viabilisation de la parcelle
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Concours et études des espaces publics du PA Les Jardins de Vidy

3. Préavis : demandes de budget
Espaces publics

Préavis 2021/56 Etudes préalables CHF 150’000.-

Concours CHF 400’000.-

Avant-projet (phase SIA 31) CHF 180’000.-

Projet (phase SIA 32) CHF 420’000.-

Mise à l’enquête (phase SIA 33) CHF 50’000.-

Appel d’offres (phase SIA 41) CHF 360’000.-

Total pour le concours, études jusqu’aux appels d’offres des 

espaces publics du PA des Jardins de Vidy

CHF 1.56 mio

2022 Elaboration du Plan de domanialité, cahier des charge Concours EP / BAMO 

Concours EP

2022-2024 Projet d’aménagement routier selon Lrou, Etude mobilité PA

2023 Concours des espaces publics du PA Les Jardins de Vidy

2024 Avant-projet EP PA Les Jardins de Vidy

2025 Mise à l’enquête EP PA Les Jardins de Vidy

2026 Viabilisation parcelles PA Les Jardins de Vidy

2026-28 Développement projet EP PA Les Jardins de Vidy



Bureau de développement & projet 

Métamorphose

3. Préavis : demandes de budget
Complexe scolaire

Concours et études du complexe scolaire du PA Les Jardins de Vidy

Préavis 2021/56 Concours CHF 500’000.-

Avant-projet (phase SIA 31) CHF 526’000.-

Projet (phase SIA 32) CHF 1’227’000.-

Mise à l’enquête (phase SIA 33) CHF 146’000.-

Appel d’offres (phase SIA 41) CHF 1’057’000.-

Total pour le concours, études jusqu’aux appels d’offres pour le 

complexe scolaire du PA des Jardins de Vidy

CHF 3.45 mio

Fin 2021 Validation programme scolaire et sportif et définition des types de concours

2022 Cahier des charges concours complexe scolaire PA Les Jardins de Vidy

2023 Concours complexe scolaire PA Les Jardins de Vidy

2024 Développement projet complexe scolaire PA Les Jardins de Vidy

2026 Mise à l’enquête projet complexe scolaire PA Les Jardins de Vidy

2027 Chantier complexe scolaire PA Les Jardins de Vidy

Fin 2021 Validation programme scolaire et sportif et définition des types de concours
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3. Préavis : demandes de budget
Communication et participation 2022-2025

Communication et démarches participatives sur le site des Prés-de-Vidy

Préavis 2021/56 Communication et démarche participative 2022-25 des Prés-de-

Vidy

CHF 230’000.-

Fin 2021 AO mandataire comm. et DP Métamorphose

Printemps 2022 Stratégie et identité graphique

Eté 2022 Annonce lancement des fouilles 

Information image directrice validée et processus

2022-2025 Informations ponctuelles sur suivi fouilles et projet jusqu’à l’arrivée des premiers habitants

Automne 2022 Consultation sur programme de l’Orangerie et l’image directrice

2023 Information et consultation sur résultats concours programme scolaire et EP, finalisation des 

programmes privés et publics (Appel à intérêts) et l’habitat coopératif 

2024 Information sur les investisseurs choisis et consultation PA à l’enquête publique

2022-2024 Mise en place projet et 3d évolutif pour communication et vulgarisation?
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• Plans d’affectations CHF 400’000.-

• Etudes et travaux de l’établissement horticole y.c. Montblesson CHF 4’550’000.-

• Concours et projet jusqu’à la fin de la phase des appels d’offres des 

espaces publics du PA Les Jardins de Vidy

CHF 1’560’000.-

• Concours et projet jusqu’à la fin de la phase des appels d’offres 

complexe scolaire PA Les Jardins de Vidy

CHF 3’450’000.-

• Communication et démarches participatives 2022-2025 CHF 230’000.-

3. Préavis : demandes de budget 
Récapitualitif

Montants pour les Prés-de-Vidy dans le préavis

Prochains préavis:

• Début 2022 : Préavis pour les fouilles archéologiques du PA Vidy La Romaine

• 2023: Préavis pour les concours et projet des espaces publics et complexe 
scolaire du PA Vidy La Romaine


