

Situation par projets financés par le préavis Rues Vivantes I - Etat au 28.01.2022

Sous-compte	Enveloppe par sous-compte	Projet	Réel dépensé	Enveloppes allouées	solde	statut du projet	année fin du projet
Valorisation centre ville		Diagnostic des Espaces publics (mandat, relevés, communication)	201'290	201'290	0	Terminé	2021
		Habillage des armoires électriques du centre-ville	18'589	18'589	0	Terminé	2020
		Rue de la Mercerie (étude et mesures correctives)	49'775	49'775	0	Terminé	2021
		Riponne - Tunnel, aménagement transitoire (études + réalisation)	73'382	499'225	425'843	En cours	
		COVID-19 - accompagnement des demandes de terrasse	60'125	60'125	0	Terminé	2021
		COVID-19 - fermeture de la Rue Centrale les samedis (monitoring + enquête)	43'131	43'131	0	Terminé	2020
		COVID-19 Zone de rencontre Midi - Beauséjour (études + urbanisme tactique)	61'076	61'076	0	Terminé	2021
		COVID-19 Déploiement de zones 30 et zones de rencontre (études, comptages, réalisation)	172'858	200'000	27'142	En cours	
		COVID-19 Zone 30 Benjamin-Constant (études + urbanisme tactique)	193'219	250'000	56'781	En cours	
		COVID-19 Piétonisation de la Cité (études + urbanisme tactique)	119'881	156'000	36'119	En cours	
<b>Total Valorisation centre ville</b>	<b>1'500'000</b>		<b>993'326</b>	<b>1'539'211</b>	<b>545'885</b>		
Développement dans les quartiers		Campagnes de sécurisation du chemins de l'école (2018 - 2019)	231'163	231'163	0	Terminé	2019
		Campagnes de création de Zones 30 (2019 - 2020)	14'541	14'541	0	Terminé	2020
		Zone de rencontre ch. de Magnolias	209'138	209'138	0	Terminé	2019
		Zone de rencontre quartier Fauvettes	243'518	243'518	0	Terminé	2020
		Zone de rencontre place du Vallon	151'126	250'000	98'874	En cours	
		Zones modérées quartiers Montelly, Tour-Grise, Languedoc	189'163	206'000	16'837	En cours	
		Zone de rencontre Sévelin	137'465	433'000	295'535	En cours	
		Zone piétonne rue des Echelettes	114'257	115'000	743	En cours	
		Parklets (études + réalisation)	201'401	201'401	0	Terminé	2020
		Placette provisoire Montelly - Couchant	19'093	19'093	0	Terminé	2020
		Placette av. Tribunal-Fédéral - piscine de Mon-Repos	111'263	111'263	0	Terminé	2021
		Stratégie de déploiement des zones modérées (études)	90'000	90'000	0	En cours	
		Nouvelle identité pour les zones de rencontre (études + prototypes)	80'312	80'312	0	Terminé	2019
		Marches exploratoires	1'744	12'000	10'256	En cours	
<b>Total Développement dans les quartiers</b>	<b>2'200'000</b>		<b>1'794'182</b>	<b>2'216'428</b>	<b>422'245</b>		
Espaces publics pour tous		Campagnes de déploiement de bancs (2018 - 2021)	203'266	249'722	46'457	En cours	
		Campagnes de stationnement + équipements (pompes, goulottes) vélos (2019 - 2021)	116'296	149'208	32'913	En cours	
		Interventions en lien avec des chantiers privés	101'226	106'000	4'774	En cours	
<b>Total Espaces publics pour tous</b>	<b>500'000</b>		<b>420'788</b>	<b>504'931</b>	<b>84'143</b>		
Monitoring et communication		Mesures de communication transverses + identité visuelle Rues Vivantes	51'209	55'000	3'791	En cours	
		Accompagnement de la fermeture quais Ouchy	14'716	15'000	284	En cours	
		Communication Zones modérées 2021	18'686	20'000	1'314	En cours	
<b>Total Monitoring et communication</b>	<b>200'000</b>		<b>84'611</b>	<b>90'000</b>	<b>5'389</b>		
<b>Totaux</b>	<b>4'400'000</b>		<b>3'292'907</b>	<b>4'350'569</b>	<b>1'057'662</b>		
<b>Préavis voté</b>			<b>4'400'000</b>	<b>4'400'000</b>			
<b>Solde du préavis</b>			<b>1'107'093</b>	<b>49'431</b>			