

Etat au: 17.05.2023

Immeubles	Recen. arch.	Désignation des principaux travaux envisagés	Montants estimés [CHF]	Calendrier prévisionnel					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
Chemin de Montelly 13 - CVE de Montelly	2	Assainissement de l'enveloppe y compris toiture, mise en conformité sécurité incendie, amé-nagements intérieurs et mise à niveau des installations techniques	5'850'000			500'000	2'000'000	2'000'000	1'350'000
Avenue des Bergières 44 - CVE des Bergières	3	Assainissement de l'enveloppe, mise à niveau des installations techniques et mise en confor-mité normatives et d'usage	8'430'000	100'000	3'000'000	3'900'000	1'430'000		
Parc de Mon-Repos 1 - Villa Mon-Repos	1	Assainissement de l'enveloppe, renforcement des planches, mise à niveau des installations techniques et mise en conformité sécurité incendie	4'400'000		500'000	2'200'000	1'700'000		
Rue des Côtes-de-Montbenon 7 - Observatoire de la sécurité, Atelier des maquettes et locataires tiers (musiciens, privé)	Néant	Assainissement de l'enveloppe et mise à niveau des installations techniques	2'100'000	50'000	1'000'000	1'050'000			
Route de Chavannes 201 - Centre socio-culturel Bourdonnette	Néant	Assainissement de l'enveloppe, amélioration acoustique et mise à niveau des installations techniques	2'840'000			300'000	1'500'000	1'040'000	
Avenue E.-Dapples 50 - MQ Sous-Gare	2	Assainissement de l'enveloppe, mise en séparatif, mise à niveau des installations techniques	4'282'000				500'000	2'000'000	1'782'000
Dalcroze 5 - Théâtre de Vidy - Salle René Gonzalez (SRG)	SRG: Néant Théâtre: 3	Rénovation de la salle René Gonzalez	2'000'000	100'000	1'000'000	900'000			
Prestations d'étude		Financement études (prochain crédit-cadre, ImmoLabel, ImmoData, autres études)	1'000'000	50'000	200'000	200'000	200'000	200'000	150'000
Ensemble du patrimoine administratif		Mises en conformité diverses (incendie, amiante, garde-corps, accessibilité universelle, collecteurs, etc), travaux d'aménagement et imprévus	1'500'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
<b>Sous-total</b>			<b>32'402'000</b>	<b>550'000</b>	<b>5'950'000</b>	<b>9'300'000</b>	<b>7'580'000</b>	<b>5'490'000</b>	<b>3'532'000</b>
<b>Total</b>			<b>32'402'000</b>						